

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

GERENTE DEL PROYECTO

LÍDER DEL PROYECTO

SCSP Cosméticos

Maria de la Esperanza
Aguilar Fernández

Gomez Santiago

PROBLEMA QUE ABORDARÁ EL PROYECTO	El proyecto resolverá la necesidad de un negocio, que necesita un programa para control y relevamiento de stock, actualmente las tareas de control son manuales
METAS DEL PROYECTO	Las metas del proyecto son: - crear un entorno interactivo agradable y entendible para el usuario - desarrollar una base de datos relacional escalable - Crear un software seguro para prevenir posible salida de datos, o futuros hackeos
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO	Los objetivos alcanzables del proyecto son: - optimizar el control del stock del local - facilitar la búsqueda y actualización de productos - reducir errores de la búsqueda manual - desarrollar un software
RESULTADOS CLAVE	Resultados - Prototipo de tabla de gestion funcional - base de datos con tabla de productos, catgorias y movimientos de stock - pantalla de inicio de sesión - pantalla para cargar y consultar productos
CRONOGRAMA PROPUESTO	mes 1: relevamiento de necesidades, diseño de la interfaz del programa mes 2: virtualización de la interfaz mes 3: desarrollo del registro de productos y control de stock, programación del prototipo de intefaz del programa mes 4: primera entrega de resultados
PRESUPUESTO Y COSTOS PROPUESTOS	Al ser un proyecto académico, se utilizarán herramientas gratuitas como VS code y antigravity IDE y tecnologías web. El costo principal será el tiempo de desarrollo
LIMITACIONES Y CONTRATIEMPOS POTENCIALES	Ttiempo limitado para desarrollar las funcionalidades del proyecto. Posibles cambios en los requisitos del local. Errores en la carga manual de los datos. Dificultades técnicas durante la programación o conexión con la base de datos

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO PREPARADA POR

FECHA

APROBADO POR

FECHA

--	--	--	--